

様式第 5 号（別表関係）

（第 1 回）契約変更の内容

		担 当 課	上下水道課
変更契約年月日	令和 6 年 1 2 月 2 7 日		
契 約 業 者 名	吉川建設 株式会社 代表取締役 吉川 義浩		
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町石峠第 4 地割 3 7 番地 1 0		
工 事 の 名 称	公共下水道山田管渠（6－1 工区）布設工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 山田 地内		
工 事 種 別	土木工事		
工 事 概 要 （変更した内容について記述する。）	・仮排水工からマンホール内水替え工への変更 ・交通誘導警備員 ー29人		
工 期 （自）	令和 6 年 7 月 2 4 日		
工 期 （至）	令和 7 年 1 月 9 日		
変更前の契約金額	2 6 , 5 4 4 , 1 0 0 円（税込み）		
変 更 金 額	－ 1 , 9 0 3 , 0 0 0 円（税込み）		
変更後の契約金額	2 4 , 6 4 1 , 1 0 0 円（税込み）		
変 更 内 容	上記変更に伴う契約金額の減		